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COMUNE  DI   PERUGIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  84    DEL  28/09/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  FATTIBILITA'  TECNICA  ED  ECONOMICA 
AGGIORNATO  ED  INTEGRATO  RELATIVO  ALLA  LINEA  BUS  RAPID  TRANSIT  (BRT) 
CORRIDOIO PIEVAIOLA –  SETTEVALLI  (LINEA CASTEL DEL PIANO –  FONTIVEGGE)  -  CUP 
C91B21006380001  -  MISURA M2C2  –  4.2  DEL  PNRR  SVILUPPO  TRASPORTO  RAPIDO  DI 
MASSA. ADOZIONE VARIANTE AL PRG - PARTE STRUTTURALE E PARTE OPERATIVA

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 15:50, nella  sala delle adunanze di Palazzo 

dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l’appello nomi

nale, risultano presenti:

Pres Pres 

ROMIZI ANDREA No

1 MATTIONI LORENZO Si 17 ARCUDI NILO Si

2 FIORONI ALESSIO No 18 PICI MASSIMO Si

3 RICCI ROBERTA Si 19 CAGNOLI GIACOMO No

4 VALIGI LUCA Si 20 CESARO MICHELE Si

5 CASACCIA DANIELA No 21 RENDA FRANCESCA VITTORIA No

6 BONIFAZI DAVID Si 22 BISTOCCHI SARAH Si

7 CASAIOLI CRISTIANA Si 23 ZUCCHERINI FRANCESCO Si

8 PULETTI GINO Si 24 BORGHESI ERIKA Si

9 VOLPI NICOLA No 25 RANFA ELENA No

10 VIGNAROLI FRANCESCO Si 26 PACIOTTI NICOLA Si

11 RAMPICHINI CAMILLA Si 27 MORI EMANUELA Si

12 MENCAGLIA RICCARDO Si 28 CROCE FABRIZIO Si

13 LUPATELLI FEDERICO Si 29 MADDOLI LUCIA Si

14 NANNARONE MICHELE Si 30 TIZI FRANCESCA No

15 GIUSTOZZI FOTINI' Si 31 MORBELLO MARIA CRISTINA Si

16 BEFANI PAOLO Si 32 MARKO HROMIS Si

Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Dott. Nilo Arcudi, dichiara aperta la sedu

ta, alla quale partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Francesca Vichi.  

La seduta è pubblica con votazione palese
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Vichi Francesca
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale del 05.09.2022

Premesso che:

- il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato dal Comune di Perugia con Delibera del Consi

glio Comunale n. 56 del 08.04.2019, prevede il rafforzamento della rete del Trasporto Pubblico Locale (TPL)  

anche mediante la realizzazione di un nuovo sistema di trasporto rapido di massa di tipo Bus Rapid Transit  

(BRT);

-  il Bus Rapid Transit è un innovativo sistema di trasporto elettrico, che si basa su un concetto avanzato di tra

sporto su gomma con standard di particolare qualità, caratterizzato da un basso livello di emissione ed elevata 

capacità di trasporto che prevede l’uso di veicoli elettrici su gomma, che viaggiano su strada con sede propria 

o promiscua. Il progetto prevede anche la riqualificazione degli spazi contigui come i percorsi ciclabili, le sedi  

stradali e i marciapiedi, la realizzazione di fermate di rilevante qualità architettonica atte a garantire l’accessibi 

lità universale, di intersezioni semaforiche per garantire allo stesso un flusso preferenziale, parcheggi di inter

scambio e un sistema avanzato di infomobilità;

- il tracciato del BRT ha come obiettivo di mettere in collegamento la periferia sud-occidentale della città con la 

stazione ferroviaria di Fontivegge e quindi servirà i principali quartieri del quadrante Sud-Ovest della città di  

Perugia, l'area produttiva di Sant'Andrea delle Fratte e il Polo Ospedaliero e Universitario di Santa Maria della  

Misericordia, collegandoli alla stazione ferroviaria e, tramite intermodalità con il minimetrò, al centro storico; 

- questa Amministrazione ha approvato con delibera di Giunta comunale n. 6 del 13/01/2021 un progetto di fat

tibilità tecnico - economica (PFTE) per la realizzazione della Linea Bus Rapid Transit (BRT), tratto Castel del 

Piano – Stazione centrale di Fontivegge, come prevista dal PUMS sopra menzionato, mediante l’utilizzo delle 

risorse del decreto del MIT n.171 del 10.5.2019, finalizzato alla richiesta di finanziamento a valere su fondi 

stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIMS) per interventi nel settore del tra

sporto rapido di massa ad impianti fissi, nell’ambito dello specifico fondo istituito dalla “Legge di bilancio 2019” 

(legge 30.12.2018, n. 145); 

Premesso altresì che:

- in seguito, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 448 del 16.11.2021 il  

medesimo progetto presentato dal Comune di Perugia è stato ammesso a finanziamento per l’importo di €  

86.711.742,76, assegnato a valere sulle risorse destinate alla misura “M2C2 – 4.2 Sviluppo trasporto rapido di  

massa” di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR);

- il succitato decreto ha imposto, quale termine di ultimazione dell’opera, il 30.9.2024 pena la perdita del finanzia 

mento;
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- considerata la modifica della fonte di finanziamento e la conseguente modifica dei tempi di realizzazione dell’o 

pera, si ritiene opportuno avvalersi dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 48 comma 5 del decreto-legge 31 mag

gio 2021, n. 77 (detto “Decreto Semplificazioni bis”), convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 che consente  

l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del 

progetto di fattibilità tecnico-economica;

Dato atto che:

- il 30.08.2021, e dunque in epoca successiva alla delibera di Giunta comunale  n.6 del 13.01.2021, sono state 

pubblicate le Linee guida del MIMS e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la redazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC 

ai sensi dell’art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge n. 108/2021;

- in vista dell’affidamento congiunto di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione dei lavori sulla base del PFTE, l’amministrazione ha ritenuto opportuno inte

grare ed adeguare gli elaborati tecnici di progetto ai contenuti e alle prescrizioni contenute nelle richiamate Linee 

guida; 

- in ragione di ciò, sono stati affidati incarichi professionali per lo svolgimento delle seguenti prestazioni specialisti

che:

1) Aggiornamento dello studio idraulico relativo al fosso Vestricciano e individuazione di soluzioni tecniche per 

l’eventuale messa in sicurezza;

2) Redazione del Piano Particellare di Esproprio, del capitolato speciale di appalto, dell’aggiornamento del cro

noprogramma e della redazione delle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza 

comprensive della stima dei relativi costi, aggiornamento dei costi dei lavori al prezzario regionale 2022; 

3) Redazione della relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 

50/2016, previa individuazione preventiva dell’Archeologo;

4) integrazione dello studio geologico, secondo quanto previsto dalle citate linee guida del PNRR; 

5) predisposizione del piano delle indagini geognostiche e geofisiche da condurre per la caratterizzazione geo

logica dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera, con successiva esecuzione di tali indagini (sondaggi 

geognostici a rotazione, prove penetrometriche statiche e dinamiche, prove di laboratorio);

6) espletamento delle indagini geofisiche.

- con determinazione U.O. Mobilità ed Infrastrutture 22.04.2022, n. 932 è stato, altresì, affidato il servizio di verifi 

ca del PFTE, così come reso necessario ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 per la procedura di  

appalto integrato;

- il RUP ha proceduto alla redazione della relazione di sostenibilità dell’opera, come previsto dalla Linee guida, 

dando atto tra l’altro che, in conformità al comma 2 dell’art. 4 del D.M. 448/2021, il progetto definitivo dell’opera, 
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da trasmettere ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza del MIMS - Direzione Generale per il tra

sporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, dovrà essere corredato della verifica di com

patibilità con il principio DNSH di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

Dato atto altresì che: 

- con nota prot. 114077 del 13.05.2022 l’Amministrazione comunale ha indetto la Conferenza di Servizi Prelimina

re in forma semplificata e in modalità asincrona, ai  sensi  dell’art.  14,  c.  3, della L.  241/90 e art.48 c.5 D.L.  

n.77/2021, al fine di acquisire, prima della presentazione del progetto definitivo, specifiche indicazioni circa le con

dizioni per ottenere, alla sua presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, conces

sioni o altri atti di assenso comunque denominati;  

 - con Determinazione Dirigenziale U.O. Mobilità ed Infrastrutture n. 1608 in data 1.07.2022 è stata conclusa la 

Conferenza di Servizi Preliminare, i cui esiti sono confluiti in un documento di sintesi allegato alla predetta deter 

minazione; 

Atteso che:

- il progetto dell’infrastruttura ricade, prevalentemente, nella zonizzazione di PRG già classificata come viabilità 

(art. 98 del TUNA), ma comporta anche la necessità di apportare una variante al PRG Parte Strutturale e Parte 

Operativa;

- in particolare le modifiche alla parte operativa riguardano l’intersezione del tracciato con aree destinate a Servizi  

Pubblici (Spu), Parco pubblico (Ppu), Parco privato attrezzato (PprA),  Aree per l’istruzione superiore ed universi

taria (Fbu), Comparto residenziale CE22, Zone per Attività di completamento D2, Zona Ff e Fascia di igiene am

bientale, nel mentre le modifiche alla parte strutturale riguardano l’area destinata a deposito mezzi del BRT - inci 

dente in zonizzazione Pcu “Parco Campagna Urbano”- e modesti ampiamenti della viabilità esistente;

- l’intero tracciato del BRT, comprensivo delle fasce di rispetto idonee all’allocazione dell’infrastruttura, viene 

classificato come “Corridoio infrastrutturale del BRT” con l’introduzione nel TUNA di un nuovo articolo (99 Bis) 

dedicato;

- la realizzazione dell’opera prevede inoltre l’acquisizione di aree di proprietà privata sulle quali dovrà essere 

altresì apposto il vincolo preordinato all’esproprio; 

- con deliberazione di Giunta comunale 08.07.2022, n. 245, è stata quindi attivata la procedura per la verifica di  

assoggettabilità alla VAS della predetta variante, ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 152/2006 e dell’art. 9 L.R. 12/2010, ne

cessaria a consentire la localizzazione della nuova linea BRT;

- in sede di elaborazione dei documenti di variante, ed al fine di migliorare l’inserimento dell’infrastruttura nel con

testo paesaggistico ed ambientale, fattori qualificanti i progetti finanziati nell’ambito del PNRR, si è proceduto ad 

individuare alcune opportune modifiche da recepire nel progetto:     

 al fine di salvaguardare una delle due sponde del torrente Vestricciano, si è prevista una riduzione dell’area 

destinata a deposito mezzi BRT ed uffici (zona Ff parte operativa e PS strutturale), originariamente di mag

gior ampiezza, chiudendo la perimetrazione della stessa sulla sponda destra del torrente Vestricciano e la

sciando la sponda sinistra come zona agricola;
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 rimodulazione della previsione infrastrutturale lungo via Settevalli,  mediante eliminazione della previsione 

viaria di collegamento tra via Morettini e via Dottori, sostituita dall’allargamento del tratto di Via Settevalli, da 

destinare a corsia dedicata al BRT;

- a seguito dell’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, il competente dirigente del Ser

vizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale della Regione Umbria, con propria Determinazio

ne n.8681 del 30.08.2022, ha espresso la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la pro

posta di variante di che trattasi (parere acquisito al protocollo comunale n.197622 in data 1.09.2022); 

- con la medesima determinazione 8681/2022, allegata alla Relazione Urbanistica e a cui si rinvia, sono state inol 

tre fornite indicazioni e criteri tesi a garantire un miglior inserimento ambientale dell’intervento, da recepire nell’iter 

di variante e nelle successive fasi di progettazione; 

- in particolare le indicazioni fornite dal predetto parere:

- per gli aspetti urbanistici vengono recepite nella presente proposta di variante di cui in seguito;

- per gli aspetti progettuali, risultano già rispettate nel PFTE oggetto di approvazione con il presente 

atto le indicazioni relative agli aspetti idraulici e quelle concernenti gli adempimenti per il rispetto del  

principio DNSH, mentre saranno incluse nei documenti di gara le indicazioni attinenti gli aspetti pae

saggistici, archeologici e naturalistici, ai fini del recepimento delle stesse nelle successive fasi di pro

gettazione;

Atteso altresì che:

- la presente variante al PRG, Parte Strutturale e Parte Operativa, come aggiornata a seguito delle indicazioni  

contenute nella Determinazione regionale 8681/2022 e da approvare ai sensi dell’art.32, commi 3 e 5 della  

L.R. 1/2015, per la localizzazione del progetto Linea Bus Rapid Transit (BRT) nello strumento urbanistico vi 

gente, ha i seguenti contenuti:

PRG Parte Operativa

1 L’intero tracciato del BRT viene classificato come “Corridoio infrastrutturale del BRT” con l’introduzione nel 

TUNA di un nuovo articolo (il 99 Bis) dedicato;

in detto articolo si stabilisce che: < a corredo del “corridoio infrastrutturale del BRT” è ammessa la realizzazio 

ne di interventi legati al progetto (allargamenti stradali, marciapiedi, fermate) ricadenti nella fascia di rispetto 

della viabilità esistente come previsto dall’art.220, c.1 lett. g) della LR 1/2015, facendo salve le potenzialità edi

ficatorie delle zone contermini lo stesso corridoio infrastrutturale. La realizzazione degli interventi è altresì am

messa nelle zone agricole ai sensi della lettera b) del medesimo articolo >. 

Nei tratti di nuova realizzazione (Castel del Piano e Ponte della Pietra) e negli ampliamenti più rilevanti (Stroz 

zacapponi, Via Penna, Sant’Andrea delle Fratte-S.Sisto, Case Nuove, Via Chiusi, Via Settevalli, Via Piccolpas

so, San Faustino) della viabilità esistente, il tracciato tiene conto di eventuali maggiori ingombri derivanti dagli  

approfondimenti relativi ai successivi stadi di  progettazione degli interventi.   

2 La nuova Fermata Capolinea di Castel del Piano e relativo parcheggio vengono classificati come zona 

“Ff” ed area per parcheggio pubblico “P”. 
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3 Il nuovo tratto viario collegante la via “Luciani” con la rotatoria realizzata recentemente dalla Provincia di  

PG, viene classificato come “Corridoio infrastrutturale del BRT” di cui al punto 1; ciò comporta la riduzione del  

vigente Comparto “CE22” (senza modifica della capacità edificatoria) e l’eliminazione della zona “Ppu” conter

mine.

4 La fermata prevista in Via Penna comporta la riduzione dell’adiacente zona “D2(25); per detta zona viene 

tuttavia introdotta la condizione per la quale la potenzialità edificatoria ammessa è pari a quella determinata 

sulla base delle previsioni vigenti alla data del 30/06/2022. 

5 In corrispondenza dell’area ospedaliera del “Santa Maria della Misericordia” e la facoltà universitaria di 

“Medicina”, la realizzazione della fermata e il tratto viario impegnato dal BRT viene rappresentato in cartografia 

con apposito tratteggio all’interno della zonizzazione vigente “Fc/Fbu(1)”; a tal fine viene integrata la disposi

zione particolare di cui all’art. 166 del TUNA nei termini descritti.

6 L’area del deposito dei mezzi dell’infrastruttura del BRT con spazi per uffici posto a Sud dell’abitato di 

Ponte della Pietra, di superficie pari a circa 28.000 mq., viene riclassificata come zona “Ff”.

7 Il nuovo tratto viario corredato di rotatoria per consentire l’innesto con l’esistente via Chiusi viene classifi 

cato come “Corridoio infrastrutturale del BRT” di cui al punto 1.

8 La fermata posta in corrispondenza del centro commerciale “Emisfero” viene classificata come “Corridoio 

infrastrutturale del BRT”.

9 La fermata posta in corrispondenza dell’intersezione stradale tra la via Settevalli e via Piccolpasso viene 

classificata come “Corridoio infrastrutturale del BRT”.

10) La fermata Capolinea di Fontivegge, viene confermata come zona “Ff”.

PRG Parte Strutturale:

L’area di deposito dei mezzi del BRT con spazi per uffici (di superficie pari a circa 28.000 mq), viene riclassifi 

cata come zona “Ff” nella parte operativa del PRG con obbligo di mantenimento di una fascia libera da previ

sioni urbanistiche ed opere di urbanizzazione di ampiezza pari ad almeno venti metri a partire dal limite della  

vegetazione ripariale presente ed assume la classificazione di “Ambiti per attrezzature e servizi di interesse 

territoriale “PS” (art. 31 del TUNA).nella parte strutturale del PRG; 

- gli elaborati della variante urbanistica sopra descritta sono costituiti dalla seguente documentazione: 

1) Relazione urbanistica; 

2) Stralcio Tuna modificato;

3) Tavola3a-Settevalli_Vigente; 

4) Tavola3a-Settevalli_Variante;

5) Tavola3b-Settevalli_Vigente;

6) Tavola3b-Settevalli_Variante;

7) Tavola8_operativo_variante_stralcio;

8) Tavola11_operativo_vigente;

9) Tavola11_operativo_variante

10) Tavola11_strutturale_variante_stralcio;

11) Legenda Operativo variante;
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12) Relazione geologica;

13) Relazione acustica;

- in particolare la suddetta relazione acustica evidenzia che per l’Area del deposito dei mezzi dell’infrastruttura del  

BRT ed a seguito della riclassificazione della zona in “Ff”, è necessario modificare la zonizzazione acustica preve

dendo che l’area stessa, attualmente inserita in classe II, venga classificata in classe IV con relativa perimetrazio 

ne della medesima area per evidenziare la contiguità di zone con più di 5 dB di differenza;

Atteso inoltre che:

- nelle more dell’adeguamento del PFTE alle richiamate Linee guida MIMS-CSLLPP è entrato in vigore il decreto 

legge 17.5.2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, il cui art. 26, al comma 2, al fine di  

fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, 

in relazione agli appalti pubblici di lavori, dispone testualmente che “in relazione alle procedure di affidamento del

le opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto [18.5.2022] e sino 

al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai  

sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi  

del presente comma [aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso entro il 31 luglio 2022]  ovvero, nelle more 

dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”; per parte sua, il citato comma 3 prevede che, “Nelle more della 

determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all’articolo 29, comma  

11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazio

ne del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto le 

gislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7  

del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021”;

- la stima del valore dell’intervento, predisposta ai fini dell’ammissione a finanziamento MIT n. 171/2019 di cui alla  

legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019, art. 1, comma 95) ed assommante ad € 91.711.742,76, è stata condot 

ta nel gennaio 2021, secondo costi coerenti con il prezzario regionale allora vigente (anno 2019);

- in ragione di quanto precede e con riferimento a quanto previsto dall’art. 26, commi 6 e 7, del decreto legge 17  

maggio 2022, n. 50, mentre era ancora in fase di definizione il provvedimento per determinare le modalità di ac

cesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui al comma 6, il MIMS ha richiesto all’Amministrazione comu

nale una stima dell’incremento dei prezzi rispetto all’importo originario posto a base di gara al fine di delineare 

una valutazione preliminare dei fabbisogni;

- il Comune di Perugia ha ritenuto prudente stimare un aumento percentuale del valore dell’appalto integrato pari  

al 39% (+16% per prezzario 2021 + 20% in base al decreto legge n. 50/2022); tale incremento è stato comunicato  

al MIMS con nota prot. n. 146914 del 22.6.2022;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 713 del 13 luglio 2022 è stato approvato l’Aggiornamento infrannua

le - Luglio 2022 dell’“Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tec

nologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche - Elenco regio

nale dei costi per la sicurezza dei lavoratori”; 
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- la stazione appaltante ha, quindi, provveduto a revisionare il Quadro Economico dell’intervento, adeguandolo 

alle voci di costo risultanti da tale ultimo prezzario regionale: da ciò è conseguito un importo pari a complessivi €  

109.054.091,31;

Considerato che:

- la copertura finanziaria dell’opera, prima dell’adeguamento di cui sopra, è assicurata dal contributo assegnato  

con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 448 del 16.11.2021 per € 86.711.742,76  

e dal cofinanziamento previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto con Regione Umbria, Azienda Ospedaliera e 

Università degli Studi di Perugia in data 15.01.2021, per € 5.000.000,00; 

- la copertura finanziaria dell’incremento del quadro economico dell’opera, pari ad € 17.342.348,55, è invece inte

ramente costituita dal contributo del Ministero dell’Economia e delle Finanze a valere sul fondo previsto dall’art.  

26, comma 7, del decreto legge n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022; 

- l’intervento del Comune di Perugia rientra comunque tra quelli aventi i requisiti per l’accesso al fondo, in base al 

l’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022;

- l’avvio della procedura di affidamento dell’opera qui in esame resta comunque subordinato all’emanazione del 

decreto di ammissione al contributo di cui sopra ed al conseguente accertamento contabile, secondo le regole 

semplificate introdotte dall’art. 15, comma 4, del D.L. 77/2021; 

Considerato altresì che: 

- il PFTE per la realizzazione della linea Bus Rapid Transit, prevista dal PUMS del Comune di Perugia e ora am

messa alle risorse del PNRR – “Infrastrutturazione corridoio Pievaiola – Settevalli (Linea Castel Del Piano – Fonti

vegge)”, così come debitamente integrato ed aggiornato seguendo le linee procedurali sopra specificate è costi

tuito dai seguenti elaborati, comprendenti la documentazione necessaria all’avvio della procedura espropriativa:

PARTE GENERALE

 Elenco elaborati

 Relazione Generale Illustrativa

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali

 Relazione Tecnica Generale

 Sistema per la sicurezza dell’esercizio e procedure di gestione delle emergenze

 Quadro economico

 Calcolo sommario della spesa 

 Cronoprogramma 

 Corografia generale di inquadramento

 Corografia generale poli attrattori e nodi di interscambio

STUDI ED INDAGINI PRELIMINARI

Rilievo topografico

 Planimetria stato di fatto Tav. 1

 Planimetria stato di fatto Tav. 2

 Planimetria stato di fatto Tav. 3
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 Planimetria stato di fatto Tav. 4

 Planimetria stato di fatto Tav. 5

 Planimetria stato di fatto Tav. 6

 Planimetria stato di fatto Tav. 7

Geologia, geotecnica e Indagini geognostiche

 Relazione geologica, sismica, geotecnica

 Indagini geognostiche esistenti 

 Planimetria indagini geognostiche esistenti

 Carta geologica e sezioni geologiche

 Profilo geologico

Studio di prefattibilità ambientale

 Relazione generale + allegati

Studio trasportistico

 Relazione Trasportistica

 Planimetria generale velocità commerciali di progetto

 Planimetria generale saturazione linea

 Tavole di progetto relative al Bilancio della sosta attuale e di progetto

Espropri

 Planimetria con individuazione delle particelle catastali Tav. 1

 Planimetria con individuazione delle particelle catastali Tav. 2

 Planimetria con individuazione delle particelle catastali Tav. 3

 Planimetria con individuazione delle particelle catastali Tav. 4

 Planimetria con individuazione delle particelle catastali Tav. 5

 Planimetria con individuazione delle particelle catastali Tav. 6

 Elenco particellare

PROGETTO INFRASTRUTTURA

Corografie

 Planimetria generale su CTR

 Planimetria generale su fotopiano

 Planimetria generale identificazione sede e vie di corsa

Inserimento urbanistico

 Planimetria di progetto con sezioni Tav. 1

 Planimetria di progetto con sezioni Tav. 2

 Planimetria di progetto con sezioni Tav. 3

 Planimetria di progetto con sezioni Tav. 4

 Planimetria di progetto con sezioni Tav. 5

 Planimetria di progetto con sezioni Tav. 6

 Planimetria di progetto con sezioni Tav. 7

Tracciamento

 Planimetria di tracciamento Tav. 1

 Planimetria di tracciamento Tav. 2

 Planimetria di tracciamento Tav. 3

 Planimetria di tracciamento Tav. 4
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 Planimetria di tracciamento Tav. 5

 Planimetria di tracciamento Tav. 6

 Planimetria di tracciamento Tav. 7

Profili longitudinali

 Profilo longitudinale Tav. 1 

 Profilo longitudinale Tav. 2

 Profilo longitudinale Tav. 3

 Profilo longitudinale Tav. 4

 Profilo longitudinale Tav. 5

 Profilo longitudinale Tav. 6

 Profilo longitudinale Tav. 7

Sezioni 

 Sezioni tipologiche Tav. 1

 Sezioni tipologiche Tav. 2

 Sezioni tipologiche Tav. 3

Smaltimento acque meteoriche di piattaforma

 Particolari costruttivi e dettagli

Fermate

 Fermata tipologica - Pianta_Prospetto_Sezioni

 Fermata Capolinea - Castel del Piano - elaborati tecnici e fotoinserimento

 Fermata Ospedale Silvestrini - elaborati tecnici e fotoinserimento

 Fermata Settevalli - elaborati tecnici e fotoinserimento

 Velostazione tipologica - elaborati tecnici e rendering

 Fermata Fontivegge - elaborati tecnici

 Fermata tipologica: particolari costruttivi 

 Fermata tipologica: segnaletica

Paesaggistica

 Relazione e allegati

OPERE D’ARTE

 Relazione tecnica

 Opera d'arte 1 - Piante, prospetti e sezioni

 Opera d'arte 2 - Piante, prospetti e sezioni

 Opera d'arte 3 - Piante, prospetti e sezioni

DEPOSITO

 Relazione tecnica

 Planimetria generale

Architettura

 Planivolumetrico generale, concept, rendering

 Materiali, concept e rendering

 Edificio Uffici - Pianta e prospetti

 Officina Manutenzione materiale rotabile - Pianta e prospetti

Impianti

 Impianti elettrici - Layout cabina elettrica di trasformazione MT/bt
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 Impianti elettrici - Schema distribuzione principale 

 Impianti speciali - Schema funzionale TVCC, antintrusione, rivelazione incendi e diffusione sonora

 Impianto idrico sanitario - Schema funzionale

 Impianto antincendio ed evacuazione fumi - Schema funzionale

 Impianto aria compressa - Schema funzionale

 Impianto di climatizzazione - Schema funzionale

IMPIANTI DI SISTEMA

 Relazione tecnica 

Alimentazione elettrica

 Planimetria localizzazione SSE

 Layout SSE

 Schema delle alimentazioni

Localizzazione, priorità e impianti semaforici

 Planimetria incroci e attraversamenti pedonali semaforizzati

 Schema di principio sistema di Localizzazione e Priorità semaforica

 Layout tipologico impianto semaforico stradale e pedonale

Telecomunicazioni e sistema di telecomando/telecontrollo

 Schema funzionale sistemi di Telecomunicazioni e Telecomando/Telecontrollo

 Schema funzionale e layout tipologico impianti di telecomunicazioni di fermata

Controllo centralizzato dell’esercizio

 Schema funzionale e layout del Posto Centrale di Controllo (PCC)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

 Relazione tecnica 

 Caratteristiche impianto, sezioni e dettagli

SOTTOSERVIZI

 Relazione tecnica sottoservizi

 Planimetria stato di fatto Tav. 1

 Planimetria stato di fatto Tav. 2

 Planimetria stato di fatto Tav. 3

 Planimetria stato di fatto Tav. 4

 Planimetria stato di fatto Tav. 5

 Planimetria stato di fatto Tav. 6

 Planimetria stato di fatto Tav. 7

 Planimetria stato di fatto Tav. 8

 Planimetria stato di fatto Tav. 9

 Sezioni tipologiche di risoluzione

CANTIERIZZAZIONE

 Relazione tecnica cantierizzazione

 Aree di cantiere - planimetria generale macrocantieri

 Microcantierizzazione Tav. 1 di 3

 Microcantierizzazione Tav. 2 di 3

 Microcantierizzazione Tav. 3 di 3

 Cantieri tipologici 
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 Tipologici recinzioni 

 Ubicazione Cave e Discariche

INTEGRAZIONI

 Relazione Geologica - GEO01 - Studi Ed Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo-gno
stiche

 Relazione Geologica - GEO02 - Studi Ed Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo-gno
stiche Indagini Geognostiche Reperite (Aggiornamento Giugno 2022)

 Relazione Geologica - GEO03 - Studi Ed Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo-gno
stiche Indagini Geologiche, Geotecniche e Sismiche In Sito e Laboratorio (Maggio-Giugno 2022)

 Relazione Geologica - GEO04_1_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Planimetria Indagini In Sito Reperite e di Nuova Realizzazione - Tavola 1/3

 Relazione Geologica - GEO04_2_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Planimetria Indagini In Sito Reperite e di Nuova Realizzazione - Tavola 2/3

 Relazione Geologica - GEO04_3_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Planimetria Indagini In Sito Reperite e di Nuova Realizzazione - Tavola 3/3

 Relazione Geologica - GEO05_1_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Carta Geologica - Tavola 1/3

 Relazione Geologica - GEO05_2_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Carta Geologica - Tavola 3/3

 Relazione Geologica - GEO05_3_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Carta Geologica - Tavola 3/3

 Relazione Geologica - GEO06_1_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Profili Geologici - Tavola 1/6

 Relazione Geologica - GEO06_2_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Profili Geologici - Tavola 2/6

 Relazione Geologica - GEO06_3_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Profili Geologici - Tavola 3/6

 Relazione Geologica - GEO06_4_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Profili Geologici - Tavola 4/6

 Relazione Geologica - GEO06_5_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Profili Geologici - Tavola 5/6

 Relazione Geologica - GEO06_6_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Profili Geologici - Tavola 6/6

 Relazione Geologica - GEO07_1_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Carta Geomorfologica - Tavola 1/3

 Relazione Geologica - GEO07_2_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Carta Geomorfologica - Tavola 2/3

 Relazione Geologica - GEO07_3_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Carta Geomorfologica - Tavola 3/3

 Relazione Geologica - GEO08_1_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Carta Idrogeologica - Tavola 1/3

 Relazione Geologica - GEO08_2_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Carta Idrogeologica - Tavola 2/3

 Relazione Geologica - GEO08_3_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo
gnostiche Carta Idrogeologica - Tavola 3/3

 Relazione Geologica - GEO09_A - Studi e Indagini Preliminari Geologia, Geotecnica e Indagini Geo-gno
stiche Carta Di Microzonazione Sismica

 Rapporto Tecnico Indagini Geognostiche Linea BRT
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 Documento di valutazione per la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

 Piano Sicurezza e Coordinamento - Costi della Sicurezza

 Relazione idraulica

 Schemi progettuali - Progetto Infrastruttura - Inserimento Urbanistico - Planimetria di Progetto - Tav. 5

 Schemi progettuali - Progetto Infrastruttura - Inserimento Urbanistico - Planimetria di Progetto - Tav. 5a;

 Schema di contratto

 Capitolato speciale d’appalto;

 Relazione di sostenibilità dell’opera;

- ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, la verifica del PFTE è stata effettuata dalla società NO GAP CON-

TROLS S.R.L., giusta rapporto di verifica conclusivo del 12.08.2022;

- con determinazione U.O. Mobilità ed Infrastrutture 16.08.2022, n.1952 sono state, altresì, approvate le risultanze 

del Verbale di Validazione di cui all’art. 26, comma 8, d.lgs. 50/2016, sottoscritto dal R.U.P., Ing. Margherita Am

brosi, in data 16.08.2022, relativamente al PFTE della Linea Bus Rapid Transit - Corridoio Pievaiola Settevalli,  

così come disposto dall’art. 48, comma 2, del D.L. n. 77/2021 e in conformità a quanto previsto dal Parere MIMS 

n. 1357 del 14.06.2022;

- il CUP assegnato al progetto è C91B21006380001;

- che il quadro economico dell’intervento è il seguente:

A LAVORI [€]

A 1 Fermate         14.224.664,96 

A 2 Sede BRT         15.920.084,97 

A 3 Sistemazioni urbanistiche
          2.802.195,47 

A 4 Opere d’arte           1.515.494,79 

A 5 Deposito         18.368.514,68 

A 6 Fabbricati tecnologici di linea              117.643,28 

A 7 Incroci e segnaletica           1.401.029,34 

A 8 Impianti di localizzazione e priorità semaforica           1.003.495,51 

A 9 Posto centrale di controllo              239.416,11 

A 10 Sistemi informativi           5.243.332,98 

A 11 Alimentazione elettrica           1.629.575,02 

A 12 Luce e forza motrice           1.018.200,00 

A 13 Opere complementari
          2.467.090,15 

A Sommano parzialmente lavori         65.950.737,26 

B SOTTOSERVIZI  

B 1 Spostamento Sottoservizi           2.540.256,12 

C SICUREZZA  

C 1 Oneri Sicurezza           2.824.450,77 

 TOTALE LAVORI  

A+B+C  Sommano lavori         71.315.444,15 
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 di cui manodopera         16.402.552,15 

 di cui sicurezza           2.824.450,77 

 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta         68.490.993,38 

D FORNITURA MATERIALE ROTABILE  

D 1 materiale rotabile         12.000.000,00 

E SOMME A DISPOSIZIONE  

E 1 Espropri ed altri oneri              500.000,00 

E 2 Monitoraggi ambientali              750.000,00 

E 3 Indagini integrative (sottoservizi, geognostiche, archeologia, ACB, ambientali)
             310.000,00 

E 4 Punti Consegna Enel              400.000,00 

E 5 Spese per pubblicità e per opere artistiche              356.577,22 

E 6 Spese Tecniche Progettazione definitiva ed esecutiva soggetto a ribasso d’asta           2.935.875,98 

E 7 Costi generali Ente Appaltante (Assist. al RUP e validazione)
             952.537,72 

E 8 Direzione Lavori e Collaudi           3.097.769,85 

E 9 Incentivo di cui all'articolo 113, comma 2  del D.lgs. 50/2016           1.135.910,38 

E 10 Spese per commissioni giudicatrici             100.000,00

E 14 Imprevisti (4,52% A+B+C)  3.219.923,95

E  Somma parziale Somme a disposizione         13.758.595,10 
F IVA  

IVA 10% (A)  6.595.073,73 

IVA 10% (B)  254.025,61 

IVA 10% (C )  282.445,08 

F1 totale IVA 10%  7.131.544,41 

IVA 22% (D)  2.640.000,00 

IVA 22% (E2)  165.000,00 

IVA 22% (E3)  68.200,00 

IVA 22% (E4)  88.000,00 

IVA 22% (E5)  78.446,99 

IVA 22% (E6)  645.892,72 

IVA 22% (E7)  209.558,30 

IVA 22% (E8)  681.509,37 

IVA 22% (E9)  249.900,28 

IVA 22% (E10)  22.000,00 

F2 totale IVA 22%   4.848.507,65 

F  Somma IVA  11.980.052,07 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  25.738.647,16   

 TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E+F)  € 109.054.091,31

- ai fini della procedura per l’affidamento dell’appalto integrato, gli importi da considerare, desumibili dal QE, sono 

i seguenti:

Spese Tecniche Progettazione definitiva  ed esecutiva,  compreso il  coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, soggetto a ribasso d’asta           € 2.935.875,98 

Totale lavori         € 71.315.444,15 
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di cui manodopera         € 16.402.552,15 

di cui sicurezza          € 2.824.450,77 

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta        € 68.490.993,38 

IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA € 71.426.869,36

Dato atto che:

- come ampiamente illustrato, il progetto risulta parzialmente non conforme al vigente Piano regolatore, Parte  

Strutturale e Parte Operativa, ed è pertanto necessario approvare lo stesso in variante al medesimo strumento ur

banistico, come previsto dell’art 19, c.2 del DPR 327 dell’8.06.2001 secondo cui “l’approvazione del progetto pre

liminare o definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanisti 

co” e dell’art. 223 delle Legge regionale 21.01.2015, n.1 secondo cui “in tutti i casi nei quali l’opera pubblica o di  

pubblica utilità da realizzare non risulti  conforme alle previsioni degli  strumenti  di pianificazione comunale, in  

quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui all’art. 219 della  

medesima LR 1/2015” e quindi del richiamato art.32 della medesima LR 1/2015;

-  si rende pertanto necessario approvare il progetto e contestualmente adottare la corrispondente variante al  

PRG, Parte Strutturale e Parte Operativa, come sopra descritta, ai sensi dei citati artt. 219 e 32, commi 3 e 5 della  

LR 1/2015 che disciplinano il procedimento necessario a localizzare o realizzare opere pubbliche o di pubblica uti 

lità, come nella fattispecie;  

- la realizzazione dell’opera comporta anche l’acquisizione di aree di proprietà privata, come indicate nei relativi 

elaborati di progetto, da assoggettare a vincolo preordinato all’esproprio secondo le procedure del citato art.32 ed  

ai sensi dell’art. 218, c.1 della LR 1/2015 secondo cui “un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio  

quando diventa efficace l’atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante,  

con il quale il bene è destinato ad opere pubbliche o di pubblica utilità”; 

Dato atto altresì che:

- dovranno essere effettuate le procedure di deposito e pubblicazione della variante previste dall’articolo 28, com

mi 2 e seguenti e 31 della LR 1/2015 con i tempi ridotti della metà e di avvio del procedimento di apposizione del  

vincolo preordinato all’esproprio e partecipazione agli interessati previste dall’art 221 della medesima LR 1/2015;

Visto che: 

- l’art. 32 comma 7 della L.R. n. 1/2015 stabilisce che la Regione e il Comune, per quanto di competenza, prima 

dell’adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6, esprimono i pareri di cui all’art. 28, comma 10 della stes 

sa L.R. 1/2015; 

- il Servizio Geologico regionale con nota pervenuta al prot. 2022/0194406 del 29.08.2022 ha trasmesso il parere 

favorevole previsto dal citato art. 28, comma 10 della LR 1/2015, ai sensi dell’art.89 del DPR 380/2001, in merito  

alla compatibilità della variante in oggetto con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismi

che del territorio interessato dalla variante urbanistica;
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-  la Commissione per la Qualità Architettonica ed il  Paesaggio Commissione, nella seduta del 1.09.2022, ha  

espresso, ai sensi degli artt.32 c. 7 e 28 c. 10 della L.R. 1/15, il parere favorevole per gli aspetti di natura idrauli 

ca;

Visti 

- il D.Lgs. n.50/2016 e i relativi strumenti attuativi, ivi compreso il D.P.R. n.207/2010 per la parte vigente;

- il D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020;

- il D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n.108/2021;

- IL D.L. n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022;

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

- la Legge regionale 21.01.2015, n.1;

- il D.P.R. 8.06.2001, n.327; 

Visti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture Ing. Margherita Ambrosi e dal Dirigente 

S.O. Pianificazione Territoriale e Progetti Strategici Arch. Franco Marini, ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Lo

cali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

- di regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Risorse Dott. Mirco Rosi Bonci ai sensi dell’art. 49 del T.U. de

gli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto  del parere favorevole espresso in data 22.09.2022, dalla III^ Commissione Consiliare Permanente, 

competente per materia,

Udita la relazione del Sindaco del Comune di Perugia Andrea Romizi, del Presidente della III^ Commissione Con

siliare Permanente Cristiana Casaioli e dato atto degli interventi dei consiglieri Fabrizio Croce, Francesco Zucche

rini,  Marko Hromis, Lucia Maddoli, registrati in streaming

                                                                  (omissis interventi in atti)

con 21 voti favorevoli (Arcudi, Befani, Bonifazi, Cagnoli, Casaccia, Casaioli, Cesaro, Fioroni, Giustozzi, Lupattelli,  

Mattioni,  Mencaglia,  Morbello,  Nannarone,  Pici,  Puletti,  Rampichini,  Ricci,  Romizi,  Valigi,  Vignaroli),  2 

contrari( Croce, Maddoli), 6 astenuti (Bistocchi, Borghesi, Hromis, Mori, Paciotti, Zuccherini), espressi con sistema 

di votazione elettronico dai 29 consiglieri presenti e votanti

                                                                         DELIBERA

- di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della prima linea BRT “Infrastruttu

razione corridoio Pievaiola – Settevalli” (Linea Castel Del Piano – Fontivegge), come integrato secondo quanto 

esplicitato in premessa, in variante al PRG, Parte Strutturale e Parte Operativa, ai sensi dell’art.19,c.2 del DPR  

327/2001 e degli artt. 219 e 32, c.3 e 5 della LR 1/2015, costituito dagli elaborati elencati in narrativa i quali, debi 
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tamente firmati dal Dirigente competente, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazio

ne e, pur non materialmente allegati, sono conservati secondo legge;

- di dare atto che il quadro economico dell’intervento, per l’importo complessivo di € 109.054.091,31, è il seguen

te:

A LAVORI [€]

A 1 Fermate         14.224.664,96 

A 2 Sede BRT         15.920.084,97 
A 3 Sistemazioni urbanistiche 2.802.195,47 

A 4 Opere d’arte           1.515.494,79 

A 5 Deposito         18.368.514,68 

A 6 Fabbricati tecnologici di linea              117.643,28 

A 7 Incroci e segnaletica           1.401.029,34 

A 8 Impianti di localizzazione e priorità semaforica           1.003.495,51 

A 9 Posto centrale di controllo              239.416,11 

A 10 Sistemi informativi           5.243.332,98 

A 11 Alimentazione elettrica           1.629.575,02 

A 12 Luce e forza motrice           1.018.200,00 

A 13 Opere complementari           2.467.090,15 

A Sommano parzialmente lavori         65.950.737,26 

B SOTTOSERVIZI  

B 1 Spostamento Sottoservizi           2.540.256,12 

C SICUREZZA  

C 1 Oneri Sicurezza           2.824.450,77 

 TOTALE LAVORI  

A+B+C  Sommano lavori         71.315.444,15 

 di cui manodopera         16.402.552,15 

 di cui sicurezza           2.824.450,77 

 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta         68.490.993,38 

D FORNITURA MATERIALE ROTABILE  

D 1 materiale rotabile         12.000.000,00 

E SOMME A DISPOSIZIONE  

E 1 Espropri ed altri oneri              500.000,00 

E 2 Monitoraggi ambientali              750.000,00 

E 3 Indagini integrative (sottoservizi, geognostiche, archeologia, ACB, ambientali)
             310.000,00 

E 4 Punti Consegna Enel              400.000,00 

E 5 Spese per pubblicità e per opere artistiche              356.577,22 

E 6 Spese Tecniche Progettazione definitiva ed esecutiva soggetto a ribasso d’asta           2.935.875,98 

E 7 Costi generali Ente Appaltante (Assist. al RUP e validazione)
             952.537,72 

E 8 Direzione Lavori e Collaudi           3.097.769,85 
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E 9 Incentivo di cui all'articolo 113, comma 2  del D.lgs. 50/2016           1.135.910,38 

E 10 Spese per commissioni giudicatrici             100.000,00

E 14 Imprevisti (4,52% A+B+C)  3.219.923,95

E  Somma parziale Somme a disposizione         13.758.595,10 
F IVA  

IVA 10% (A)  6.595.073,73 

IVA 10% (B)  254.025,61 

IVA 10% (C )  282.445,08 

F1 totale IVA 10%  7.131.544,41 

IVA 22% (D)  2.640.000,00 

IVA 22% (E2)  165.000,00 

IVA 22% (E3)  68.200,00 

IVA 22% (E4)  88.000,00 

IVA 22% (E5)  78.446,99 

IVA 22% (E6)  645.892,72 

IVA 22% (E7)  209.558,30 

IVA 22% (E8)  681.509,37 

IVA 22% (E9)  249.900,28 

IVA 22% (E10)  22.000,00 

F2 totale IVA 22%   4.848.507,65 

F  Somma IVA  11.980.052,07 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  25.738.647,16   

 TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E+F)  € 109.054.091,31

- di prendere atto:

  dell’esito della Conferenza di Servizi preliminare, di cui alla D.D. n. n. 1608 del 1.07.2022

 del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 dal competente Servizio Geologico  

regionale con nota pervenuta al prot. 2022/0194406 del 29.08.2022 in merito alla compatibilità della va

riante in oggetto con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio 

interessato dalla variante urbanistica; 

 della Determinazione Dirigenziale n.8681 del 30.08.2022, allegata alla Relazione urbanistica, cui si rinvia, 

del competente Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale della Regione Umbria 

con la quale è stata espressa la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la va

riante di che trattasi e con la quale sono state fornite indicazioni e criteri tesi a garantire un miglior inseri

mento ambientale dell’intervento, recepiti negli elaborati di variante e nel PFTE e con la precisazione che 

le indicazioni attinenti gli aspetti paesaggistici, archeologici e naturalistici saranno contenute nelle succes

sive fasi di progettazione;

 della relazione acustica, nella quale si evidenzia che per l’Area del deposito dei mezzi dell’infrastruttura 

del BRT (riclassificata come zona “Ff”), è necessario modificare la zonizzazione acustica, prevedendo 

che l’area stessa, attualmente inserita in classe II, venga classificata in classe IV con relativa perimetra

zione della medesima area per evidenziare la contiguità di zone con più di 5 dB di differenza;
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- di esprimersi favorevolmente per agli aspetti di natura idraulica (artt. 32 c.7 e 28 c.10 della L.R. 1/2015) visto il  

parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (seduta del 1.09.2022);

- di adottare, conseguentemente, la variante al PRG, Parte Strutturale e Parte Operativa - ai sensi dell’art.32, c.3 

e 5 e dei richiamati artt. 28 e 31 della L.R. 1/2015, necessaria alla localizzazione e realizzazione delle opere di  

progetto, costituita dalla seguente documentazione allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostan

ziale:

1) Relazione urbanistica; 

2) Stralcio Tuna modificato;

3) Tavola3a-Settevalli_Vigente; 

4) Tavola3a-Settevalli_Variante;

5) Tavola3b-Settevalli_Vigente;

6) Tavola3b-Settevalli_Variante;

7) Tavola8_operativo_variante_stralcio;

8) Tavola11_operativo_vigente;

9) Tavola11_operativo_variante

10) Tavola11_strutturale_variante_stralcio;

11) Legenda Operativo variante;

12) Relazione geologica;

13) Relazione acustica;

- di dare altresì atto che:

 prima dell’approvazione la variante sarà trasmessa, ai sensi dell’art.32 commi 3 e 5 della L.R. 1/2015 e 

per le finalità di cui all’art.29 della stessa, alla Regione Umbria per gli aspetti di competenza relativi alle modifiche 

alla Parte Strutturale del PRG;

 prima dell’approvazione saranno altresì effettuate le procedure di deposito, pubblicazione e partecipazio

ne degli interessati al procedimento di variante urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 

come previste dagli artt. 28 e 221 della citata L.R. 1/2015, dandone mandato alla competente S.O. Pianificazione 

Territoriale e Progetti Strategici;

 è prevista l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree di proprietà privata interessate dal

la realizzazione dell’opera, come comprese nel relativo piano particellare, facente parte della documentazione di  

progetto; detti beni saranno assoggettati a vincolo preordinato all’esproprio una volta divenuto efficace l’atto di ap 

provazione della variante urbanistica qui adottata, ai sensi dell’art. 218, c.1 della LR 1/2015; 

-  di dare inoltre atto che:

 la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dal contributo rientrante nei fondi del PNRR, concesso 

con D.M. 448 del 16/11/2021 e dal contributo regionale previsto dal Protocollo d’intesa del 15.01.2021, per un to

tale di € 91.711.742,76, e che per l’incremento del quadro economico sarà data dalla preassegnazione delle risor

se a valere sul Fondo istituito con l’art. 26, comma 7, del D.L. n.50/2022, per un totale di € 109.054.091,31; 
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  l’avvio della procedura di affidamento resta comunque subordinata al perfezionamento dei titoli giuridici,  

anche in forma semplificata come previsto dall’art. 15, c. 4, del D.L. 77/2021, necessari per l’accertamento delle 

relative entrate;

  la spesa relativa all’opera risulta stanziata nel capitolo 41802/51-S “utilizzo finanziamento MIMS fondi 

PNRR per realizzazione linea BRT Castel del Piano Fontivegge” e le relative entrate nel capitolo 41802/51-E del 

PEG corrente bilancio;

- di dare mandato alla Unità Operativa Mobilità e Infrastrutture perché stabilisca, con successiva determinazione 

dirigenziale a contrarre, di cui all’art. 192 del D. Lgs.267/2000 e nel rispetto delle disposizioni legislative e regola 

mentari vigenti che disciplinano la materia, le modalità concrete di avvio della procedura di appalto integrato ai 

sensi dell’art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (detto “Decreto Semplificazioni bis”), conver 

tito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Indi, attesa l’urgenza ,su proposta del Pressidente con 21 voti favorevoli (Arcudi, Befani, Bonifazi, Cagnoli, Casac

cia, Casaioli, Cesaro, Fioroni, Giustozzi, Lupattelli, Mattioni, Mencaglia, Morbello, Nannarone, Pici, Puletti, Rampi

chini, Ricci, Romizi, Valigi, Vignaroli), 2 contrari( Croce, Maddoli), 6 astenuti (Bistocchi, Borghesi, Hromis, Mori, 

Paciotti, Zuccherini), espressi con sistema di votazione elettronico dai 29 consiglieri presenti e votanti, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267 stante la necessità di dare avvio alle procedure di gara per completare l’esecuzione dei lavori entro la data  

imposta dal finanziamento.

Allegati in pubblicazione

- legenda operativo variante
(impronta: A71240EBE597A47C61E93E801705B1AB316B120A49C6A4CE584B9FFCD043FD10)

- relazione acustica variante
(impronta: 9ACEC1F6675C7E591B2099C51ED6E7D02E44D73263727C585EC4C5110B7D0534)

- relazione geologica variante
(impronta: EEA7040554047C73FE5D92903B07DF67F0BEEE8FBAFB15B104B47AF35C449A37)

- relazione urbanistica con allegata DD 8681
(impronta: 00F85434DFD254C4F0A12C2BCD13722092629B7E747FBF416CF0AD024E5C5E49)

- stralcio TUNA modificato
(impronta: BFFE8D9895F966AE470E7849C70D67A058DE337BD786B5AE8B82C4E8EFA26CB9)

- tavola 3a Settevalli variante
(impronta: EF356C39167D3F0C6236F9F2666FDC8A7B7B7BA643F6AC6A54B7FDB96443B394)
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- tavola 3a Settevalli vigente
(impronta: 648D55AB77FC97B04EBD5B23296A1C5E3F2F3DAE6C33252D7B86A382534410C7)

- tavola 3b Settevalli variante
(impronta: 209CF3400AB213E0118AFA063263B3A2F1224E2DD1E64DEE366AF563047B0959)

- tavola 3b Settevalli vigente
(impronta: B0A0D1DFC2C6CE01BD4867C40CC5152DBF15897746E0937BF7520F8B737760E0)

- tavola 8 operativo variante stralcio
(impronta: D91DC3B2F071AADD37ACA19F33073AF99542862B9D28909EBEF642F47C2C4387)

- tavola 11 operativo variante
(impronta: E2DD40B6C9C4A11DD18B6AEDF37796D0A61AB2CF73DAE0F84AF31E070651DF05)

- tavola 11 operativo vigente
(impronta: 40A3B037EF7DE824DC6C48A15FAE68F0855839219C6D8BCB92987D35446439A6)

- tavola 11 strutturale variante stralcio
(impronta: E9711A19F491C50E8CC690D11E84673AA82196F5A7F5DBA889C0CB8F7CB483F6)

Allegati depositati agli atti

- PFTE-ELABORATI
(impronta: B740FDF4DBA8DF58FFE6151FE26D99C29F9B95FB2F51322CFD7B6D88EB1CDE4D)
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